

高度無線環境整備事業に係る事後評価報告書（中間評価）

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和 4 年 3 月 15 日
(2) サービス開始日: 令和 4 年 2 月 15 日

2. 目標達成状況

指標	目標（累積数） （目標年度）	実績値（累積数）		
		令和 4 年度	令和 5 年度	
住家・事業所等 Wi-Fi	3 2 箇所（令和 4 年度）	－	4 1	
	6 4 箇所（令和 5 年度）			

※住家・事業所等 Wi-Fi の目標値について、無線局開設計画では令和 5 年後までに 153 箇所としていたが、本事業以外のエリアの Wi-Fi 設置計画も含んでいたため訂正いたします。

（参考）

提供可能回線数	利用回線数（累積数）		
	令和 4 年度	令和 5 年度	
1 3 0 回線	3 1 回線	4 3 回線	

3. 目標達成に向けて実施した取組

令和2年7月14日 整備に係る仮申込のお知らせ全戸配布

令和4年2月 3日 整備完了に伴う光回線契約に係る戸別訪問を実施する案内をメールで配信

令和4年2月 4日 整備完了に伴う光回線契約に係る戸別訪問を実施するお知らせを全戸に配布

(戸別訪問内容)

- ・サービス内容の説明
- ・契約手続きの説明
- ・注意事項等の説明

4. 評価

○家庭用Wi-Fi

サービス開始前に整備の案内、仮申込の案内を全戸に実施した。令和5年度末の実績値は目標値に対して64%の達成率であった。目標年度までの目標達成は果たせなかったが、令和7年度9月末への100%達成に向けて引き続き広報活動等を実施する。

(家庭用Wi-Fiの実績値について)

当該世帯へ個別に電話かけを実施し、以下の数式により算出している。

・家庭用Wi-Fiの実績値＝

(電話かけ実施結果のWi-Fi利用世帯回線数) / (電話かけ実施結果の光回線世帯数)
× (利用回線数)

電話かけ実施世帯 : 24世帯

電話かけ実施結果の光回線世帯数 : 24世帯

電話かけ実施結果のWi-Fi利用世帯回線数 : 23世帯

・家庭用Wi-Fiの実績値 = $41 = 23 / 24 \times 43$

5. 課題への対応策

・再度住民へ広報誌やHPによる広報活動などを行い、Wi-Fi未利用世帯へのアプローチをすることで、目標値達成を目指す。

以上