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【様式1－1】

北海道苫前郡初山別村　
　橋梁長寿命化修繕計画（変更）

平　成  29  年  3  月

初山別村　経済課



１　長寿命化修繕計画の目的

１　背景

　初山別村が管理する橋梁は現在３７あるが、このうち計画策定する橋梁は３４橋である。

　３橋を計画策定の対象外とした理由は、架橋位置が奥地であり劣化状態が著しく、将来廃

橋する予定であるため。

　架設後５０年を経過した橋梁は現在７橋あり、２０年後の２０３６年には２４橋と全体の６５％を

占め、急速に高齢化橋梁が増大する。

２　目的

(1)橋梁の維持管理において、従来の事後的な修繕及び架け替えから、予防的な修繕及び

計画的な架け替えへと円滑に転換を図り、長寿命化によるコスト縮減を図る。

(2)今後、橋梁の高齢化により、増加が見込まれる修繕及び架け替えに要する費用に対し、

可能な限りコスト縮減への取り組みが必要である。

(3)地域における道路網の安全性及び信頼性を確保する。
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２　長寿命化修繕計画の対象橋梁

全管理橋梁数

内計画の対象橋梁数

内これまでの計画策定橋梁数

内Ｈ２８年度計画策定橋梁数

長寿命化修繕計画の対象：初山別村が管理する村道橋の内、架橋位置が奥地であり

劣化状態が著しく、将来廃橋予定の橋を除く橋梁を計画の対象とする。

３　健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１　健全度の把握に関する基本的な方針

　北海道市町村橋梁点検マニュアル（案）に基づき定期的に点検を実施し、損傷状況の把握

に努め維持管理の基礎となる点検データの蓄積を行う。

　定期点検は５年毎の実施を原則とする。

２　日常的な維持管理に関する基本的な方針

　村内全域においてパトロールを定期的に行い、主に高欄・伸縮装置・舗装等、走行の安全

性に係る部分の異常がないか確認すると共に、排水桝の清掃や排水の適切な流末処理等の

点検・清掃を徹底する。
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４　対象橋梁の長寿命化及び修繕・架け替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

　(1)　予防的な修繕を実施することにより、従来の事後的な修繕や架け替えに係る事業費の増加

　　　を回避しライフサイクルコストの縮減を図る。

　(2)　橋梁定期点検結果から、健全性の診断区分がⅢ以下の橋梁について、幹線道路及び生活

　　　道路に架かる橋梁を優先的に修繕する。

　(3)　診断区分がⅡの橋梁については、日常点検により損傷進行状況を観察し、簡易な損傷の場

　　　合は、部材単位の修繕を実施し予防保全に努める。

　(4)　予算の平準化を行い、効率的管理の推進に繋がるコスト縮減を図る。

　(5)　橋梁点検から維持管理まで、データベースにより一元管理し、データに基づく分析と予測評

　　　価を実施し橋梁の資産管理を行う。

５　対象橋梁ごとの次回点検及び修繕内容・時期の計画

別紙【様式１－２】による

６　長寿命化修繕計画による効果

　今後６０年の修繕・架け替え事業費を試算した結果、大規模補修・更新では約９０億円、予

防保全では約５３億円となり、予防保全の維持修繕を実施する事により約３７億円のコスト縮

減効果が期待出来る。
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７　計画策定担当部署及び意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

　(1)計画策定担当部署

北海道苫前郡初山別村字初山別　初山別村役場経済課技術係　TEL 0164-67-2211

　(2)意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

国立研究開発法人　土木研究所寒地土木研究所寒地構造チーム

西　弘明　上席研究員　

佐藤　孝司　主任研究員
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(5)　【様式１－２】の説明

事業費

（百万円）

千代田橋 25 千代田大曲間線 49.6 1995 21 2010

【実施設計】

維持管理区分B 【橋脚】洗掘防止 優先順位1

P1橋脚の著しい洗掘

事業費 23

二条橋 2 初山別２条線 19.6 1980 36 2010

【予備設計】【実施設計】【補償費】

維持管理区分A 【歩道主桁】断面修復+塗装塗替 【車道主桁】打換 優先順位2

主桁及び横桁の鉄筋露出、 【歩道支承】断面修復+塗装塗替 【橋台橋脚】断面修復

主桁腐食 【歩道防護柵】断面修復+塗装塗替 【車道防護柵】取替

事業費 58

大川橋 15 風連別南線 30.0 1962 54 2015

【実施設計】【補償費】 優先順位3

維持管理区分A 【主桁床版】断面修復

損傷度c　主桁、床版、橋台 【伸縮装置】取替

ひび割れ及び遊離石灰 【防護柵】取替

【橋台】断面修復

事業費 33

小沢橋 14 風連別南線 12.5 1962 54 2016

【実施設計】【補償費】

維持管理区分A　健全性Ⅲ 【床版】橋面防水+舗装打換 優先順位4

床版の遊離石灰 【橋台】断面修復

下部工基礎洗掘 【伸縮装置】取替

【防護柵】取替

事業費 37

山本橋 11 北風連別川 20.5 1969 47 2015

【実施設計】【主桁】断面修復+塗装塗替

維持管理区分B　健全性Ⅲ 【床版】橋面防水+断面修復 優先順位5

橋面亀甲状亀裂 【支承】断面修復+塗装塗替

床版下面剥離鉄筋露出 【伸縮装置】取替

【地覆】断面修復

事業費 34

村界橋 4 歌越別線 30.0 1966 50 2015

【実施設計】【補償費】

維持管理区分A　健全性Ⅲ 【床版】橋面防水+ひび割れ注入 優先順位6

支承腐食・モルタル亀裂 【支承】取替

橋台背面漏水 【伸縮装置】取替

【防護柵】取替

事業費 38

大高橋 6 歌越別支線 15.2 1984 32 2015

【実施設計】【支承】断面修復+塗装塗替

維持管理区分B　健全性Ⅲ 優先順位7

支承モルタル不陸欠損

事業費 7

里見橋 10 風連別北線 27.3 1969 47 2015

【実施設計】【主桁】断面修復+塗装塗替

維持管理区分B　健全性Ⅲ 【支承】断面修復+塗装塗替 優先順位8

上部工塗装劣化 【伸縮装置】取替

支承モルタル不陸欠損

事業費 20

【橋梁点検】

←--------→

【橋梁点検】

3 4

対策内容

←--------→ ←--------→←--------→

【橋梁点検】

8 30

対策内容

←--------→ ←--------→←--------→

【橋梁点検】

8 26

←--------→

【橋梁点検】

対策内容

←--------→ ←--------→←--------→

7 30

【橋梁点検】

対策内容

←--------→←--------→

7 26

←--------→

【橋梁点検】

←--------→

【橋梁点検】

対策内容

←--------→←--------→

2 16 40

←--------→

【橋梁点検】

対策内容

←--------→←--------→←--------→ ←--------→

23

【橋梁点検】

対策内容

←--------→ ←--------→

対象橋梁別の修繕内容・時期及び事業費

橋梁名 番号 路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考
2018 2019 2020 2021 2022～2013 2014 2015 2016 2017

対策内容

←--------→ ←--------→←--------→

【橋梁点検】

6 14
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(5)　【様式１－２】の説明

事業費

（百万円）

雄幸橋 29 築別有明開拓線 30.55 1978 38 2010

【橋台】断面修復工

維持管理区分B 洗掘防止工法 優先順位9

損傷度d　橋台ひび割れ及び遊

離石灰、橋台の翼壁洗掘

事業費 14

風連別橋 1 豊岬市街線 43.8 2001 15 2010

【橋台】表面被覆工+断面修復工

維持管理区分A 優先順位10

損傷度c　橋台ひび割れ

事業費 6

栄橋 28 栄４線 16.45 1992 24 2010

【主桁】部分的塗装塗替え工（３種ｹﾚﾝ）

維持管理区分A 優先順位11

損傷度c　主桁腐食

事業費 2

大川橋 30 有明６線 33.8 1982 34 2010

【支承】取替（ゴム支承に取替）

維持管理区分A 優先順位12

支承取替（ゴム支承に取替）

事業費 6

大西橋 7 共成明里間線 15.6 1975 41 2015

【実施設計】 優先順位13

維持管理区分C　健全性Ⅲ 【床版】ひび割れ注入+含浸材塗布

橋台コンクリート剥離 【橋台】断面修復+ひび割れ注入

及び鉄筋露出 【伸縮装置】取替

【地覆】断面修復

事業費 30

明里橋 17 明里２号線 93.0 1988 28 2015

維持管理区分B　健全性Ⅱ

地覆のポップアウト損傷

事業費 0

中峰橋 13 明里二股２号線 39.0 1982 34 2015

維持管理区分C　健全性Ⅱ

上部工塗装劣化

床版遊離石灰、ひび割れ剥離

主桁遊離石灰、ひび割れ

事業費 0

共成三線橋 5 共成３線 20.8 1988 28 2015

維持管理区分C　健全性Ⅰ

主桁剥離損傷、遊離石灰

事業費 0

30

対策内容

←--------→

【橋梁点検】

←--------→

【橋梁点検】

6

←--------→

対策内容

←--------→

【橋梁点検】

←--------→

【橋梁点検】

2

対策内容

←--------→ ←--------→

【橋梁点検】

6

対策内容

←--------→ ←--------→

【橋梁点検】

←--------→

【橋梁点検】

最新
点検
年次

修繕
計画

対策内容

←--------→ ←--------→

【橋梁点検】

14

対策内容

←--------→ ←--------→

【橋梁点検】

←--------→

【橋梁点検】

備考
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022～

対策内容

←--------→

【橋梁点検】

←--------→

【橋梁点検】

対策の内容・時期・事業費（百万円）

対象橋梁別の修繕内容・時期及び事業費

橋梁名 番号 路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

対策内容

←--------→

【橋梁点検】

←--------→

【橋梁点検】
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(5)　【様式１－２】の説明

事業費

（百万円）

共栄橋 27 栄４線 18.46 1988 28 2010

維持管理区分A

事業費 0

共成跨線橋 34 共成原野線 30.0 1967 49

維持管理区分A

事業費 0

小川橋 18 南明里小沢線 13.5 1979 37 2010

維持管理区分B

事業費 0

二号橋 26 有明１号線 25.5 1986 30 2010

維持管理区分B

事業費 0

一号橋 32 モセタキナイ南線 5.8 1983 33

維持管理区分B

事業費 0

有明跨線橋 33 築別有明開拓線 12.5 1980 36

維持管理区分B

事業費 0

歌越別橋 3 共成線 24.5 1963 53

維持管理区分Ｃ

事業費 0

登駒内橋 8 登駒内第１支線 13.1 1981 35 2010

維持管理区分C

事業費 0

【橋梁点検】

←--------→

【橋梁点検】

【橋梁点検】

←--------→

【橋梁点検】

←--------→

【橋梁点検】

対策内容

←--------→

←--------→

【橋梁点検】

対策内容

←--------→

【橋梁点検】

←--------→

【橋梁点検】

対策内容

←--------→

【橋梁点検】

対策内容

←--------→

【橋梁点検】

対策内容

←--------→

備考
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022～

対策内容

←--------→

【橋梁点検】

←--------→

【橋梁点検】

対策内容

←--------→

【橋梁点検】

←--------→

【橋梁点検】

対策の内容・時期・事業費（百万円）

対象橋梁別の修繕内容・時期及び事業費

橋梁名 番号 路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策内容

←--------→

【橋梁点検】

←--------→

【橋梁点検】
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(5)　【様式１－２】の説明

事業費

（百万円）

風月橋 9 登駒内第２支線 14.25 1985 31 2010

維持管理区分C

事業費 0

右沢橋 12 風連別北線 14.6 1967 49

維持管理区分Ｃ

事業費 0

紅橋 16 風連別南線 20.5 1974 42

維持管理区分Ｃ

事業費 0

豊年橋 19 初浦・明里間線 21.2 1997 19 2010

維持管理区分C

事業費 0

明里百年橋 20 初浦・明里間線 114.2 1999 17 2010

維持管理区分C

事業費 0

新生橋 21 千代田間線 9.26 2000 16 2010

維持管理区分C

事業費 0

清流橋 22 千代田間線 27.0 2000 16 2010

維持管理区分C

事業費 0

開栄橋 23 栄第１・第２間線 45.0 1989 27 2010

維持管理区分C

事業費 0

←--------→

←--------→

【橋梁点検】

【橋梁点検】

←--------→

【橋梁点検】

対策内容

【橋梁点検】

←--------→

【橋梁点検】

【橋梁点検】

←--------→

【橋梁点検】

【橋梁点検】

←--------→

【橋梁点検】

←--------→

対策内容

←--------→

【橋梁点検】

対策内容

対策内容

←--------→

対策内容

←--------→

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022～

対策内容

←--------→

【橋梁点検】

←--------→

【橋梁点検】

対象橋梁別の修繕内容・時期及び事業費

橋梁名 番号 路線名
橋長
(m)

架設
年度

対策内容

←--------→

【橋梁点検】

←--------→

【橋梁点検】

対策内容

←--------→

【橋梁点検】

←--------→

【橋梁点検】
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(5)　【様式１－２】の説明

事業費

（百万円）

新栄橋 24 栄第１・第２間線 43.3 1990 26 2010

維持管理区分C

事業費 0

七線二号橋 31 有明７線沢支線 18.0 1968 48 2010

維持管理区分C

事業費 0

30814 58今後の修繕・架替え事業費（百万円） 25 16 47 33 38 34 33 10

対策内容

←--------→

【橋梁点検】

←--------→

【橋梁点検】

対策内容

←--------→

【橋梁点検】

←--------→

【橋梁点検】

対象橋梁別の修繕内容・時期及び事業費

橋梁名 番号 路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022～
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