

人・農地プランの実質化に向けた工程表を下記のとおり作成したので公表する。

令和 元年10月8日

初山別村長 宮本 憲幸



人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	令和元年度			令和2年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
北海道	初山別村	有明・栄	有明									
				栄	①・②	③・④						
			初山別	①・②	③・④							
		千代田	千代田	①・②	③・④							
				明里・共成	①・②	③・④						
		明里・共成	豊岬	①・②	③・④							
				明里	①・②	③・④						
		明里・共成	大沢	①・②	③・④							
				共成	①・②	③・④						

人・農地プランの実質化の取組

- ①アンケートの実施
- ②地図化による現況把握
- ③話し合い
- ④プランの取りまとめ手続